



Traktandum 4 b)

Investitionen 2024

Antrag auf Genehmigung von abgeschlossenen Verpflichtungskrediten mit Nachtragskredit

Die folgenden Investitionskredite können abgerechnet werden:

6150.5010.18 Aetingen, Sanierung Kobirain

Gemäss beiliegender Kreditabrechnung schliesst der von der Gemeindeversammlung am 3. Dezember 2020 genehmigte Verpflichtungskredit über CHF 100'000 mit Kosten von CHF 189'235 und somit einer Kreditüberschreitung von CHF 89'235 ab.

Antrag *Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14. Mai 2025 von der Kreditabrechnung und der Kreditüberschreitung von CHF 89'235 Kenntnis genommen und die Kreditabrechnung sowie den nötigen Nachtragskredit von CHF 89'235 genehmigt. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung sowie den nötigen Nachtragskredit zu genehmigen.*

7201.5032.19 Aetingen, Abwasser- und Regenabwasserleitung Kobirain

Gemäss beiliegender Kreditabrechnung schliesst der von der Gemeindeversammlung am 9. Dezember 2021 genehmigte Verpflichtungskredit über CHF 200'000 mit Kosten von CHF 262'858 und somit einer Kreditüberschreitung von CHF 62'858 ab.

Antrag *Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14. Mai 2025 von der Kreditabrechnung und der Kreditüberschreitung von CHF 62'858 Kenntnis genommen und die Kreditabrechnung sowie den nötigen Nachtragskredit von CHF 62'858 genehmigt. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Kreditabrechnung sowie den nötigen Nachtragskredit zu genehmigen.*

Mühledorf, 14. Mai 2025

Für den Antrag:
Gemeinde Buchegg
Der Gemeinderat

Beilage

2 Kreditabrechnungen

Kreditabrechnung

Objektbezeichnung:

6150.5010.18 Aetingen, Sanierung Kobirain

1	Verpflichtungskredite: Objektkredit Total Verpflichtungskredit:	CHF 100'000.00 100'000.00	Bewilligt durch: GV	Datum 03.12.2020
2	Bruttoanlagekosten: Total gem. Abrechnung Gemeinde:	 189'235.00		
3	Kreditvergleich: Total Verpflichtungskredit ./ Total Bruttoanlagekosten Total Ueberschreitung:	 100'000.00 189'235.00 -89'235.00	Abweichung in %	-89.24
4	Subventionen und Einnahmen: Subventionen (gem. Abrechnung) Einnahmen (gem. Abrechnung) Total Einnahmen:	 0.00		
5	Nettoinvestitionen: Total Ziffer 2 (Bruttoanlagekosten) ./ Total Ziffer 4 (Subventionen+Einnahmen) Total Nettoinvestitionen:	 189'235.00 0.00 189'235.00		
6	Begründung der Kreditabweichung: Das Projekt für die Strassensanierung wurde durch die Gemeinde erweitert und der Randabschluss entlang von beiden Strassenrändern wurde ersetzt. Der Kredit wurde zu tief angesetzt.			

Kreditabrechnung

Objektbezeichnung:

7201.5032.19 Aetingen, Abwasser- und Regenabwasserleitung Kobirain

1	Verpflichtungskredite: Objektkredit Total Verpflichtungskredit:	CHF 200'000.00 200'000.00	Bewilligt durch: GV	Datum 09.12.2021
2	Bruttoanlagekosten: Total gem. Abrechnung Gemeinde:	 262'858.00		
3	Kreditvergleich: Total Verpflichtungskredit ./ Total Bruttoanlagekosten Total Ueberschreitung:	 200'000.00 262'858.00 -62'858.00	Abweichung in %	-31.43
4	Subventionen und Einnahmen: Subventionen (gem. Abrechnung) Einnahmen (gem. Abrechnung) Total Einnahmen:	 0.00		
5	Nettoinvestitionen: Total Ziffer 2 (Bruttoanlagekosten) ./ Total Ziffer 4 (Subventionen+Einnahmen) Total Nettoinvestitionen:	 262'858.00 0.00 262'858.00		
6	Begründung der Kreditabweichung: Gegenüber dem Kreditantrag wurde das Projekt erweitert und der Kredit wurde zu tief beantragt.			