



Biberist, 7. Mai 2026

Gemeinde Buchegg, Ortsteil Gächliwil: Baustelleninformation Zweiteinspeisung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Auftrag der Gemeinde Buchegg, dem ZV WV Mittlerer Bucheggberg, der Bucheggberg Net AG und der BKW Energie AG teilen wir Ihnen mit, dass der Belag im Husmattweg und im Hubelackerweg wie folgt eingebaut wird:

- Ab Montag, 18.05.2026 starten die Vorbereitungsarbeiten für den Belagseinbau im Hubelackerweg.
- Am Donnerstag, 21.05.2026 wird der Belagseinbau im Husmattweg vorbereitet.
- Am Freitag, 22.05.2026 wird der Belag im Husmattweg eingebaut.
- Am Freitag, 29.05.2026 wird der Belag im Hubelackerweg eingebaut.

Für die Vorbereitungsarbeiten und den Belagseinbau wird der Husmattweg wie folgt gesperrt:

- Donnerstag, 21.05.2026 ab 08.00 Uhr bis Freitag, 22.05.2026 um 17.00 Uhr

Für die Vorbereitungsarbeiten und den Belagseinbau wird der Hubelackerweg wie folgt gesperrt:

- Dienstag, 19.05.2026 ab 08.00 Uhr bis Samstag, 30.05.2026 um 08.00 Uhr

Wenn die Zufahrt zu Ihrer Liegenschaft nicht möglich ist, bitten wir Sie ausserhalb der Strassenspernung bei Bekannten/Nachbarn zu parkieren. Die Zufahrt zur Baustelle muss gewährleistet sein.

Ab Montag, 01.06.2026 werden noch die Fertigstellungsarbeiten unter Verkehr ausgeführt. Bis am Freitag, 05.06.2026 sind die Bauarbeiten abgeschlossen und die Baustelle wird geräumt.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Bauleitung: BSB + Partner, Leutholdstrasse 4, 4562 Biberist, Tel. 032 671 22 22 oder sarah.hartmann@bsb-partner.ch.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

BSB + Partner Ingenieure und Planer AG

Sarah Hartmann

Kopien: Bauherrschaften, Gebr. Jetzer Hoch- und Tiefbau AG, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst